

# Turinys

Ivadas .....	4
<b>1</b> PROJEKTO SAMPRATA, RAIDA IR KLASIFIKACIJOS.....	5
1.1. Projektinės veiklos istorinės ištakos .....	5
1.2. Galimi projektų dalyviai .....	7
1.3. Projekto samprata: projekto sąvoka, projektas sisteminiu požiūriu, projektų ypatumai.....	10
1.4. Projektų klasifikavimas .....	17
<b>2</b> PROJEKTŲ PASKIRTIS IR RENGIMO ETAPAI .....	24
2.1. Projekto koncepcija – tikslinės grupės problema, jos sprendimo idėjos ir fundatoriaus (ES pavyzdžiu) prioritetų vienovė.....	25
2.2. Europos Sąjungos iniciatyvos.....	40
<b>3</b> PROJEKTO RENGIMO ETAPAI .....	53
3.1. Projekto gyvavimas, vykdymo fazės ir projekto ciklas .....	53
3.2. Projekto struktūros elementai.....	62
3.3. Kokybės užtikrinimo priemonės: projekto vertinimo kriterijai.....	68
3.4. Darbo planavimo detalizavimas .....	71
3.5. Atskaitomybė: finansų planavimas .....	74
<b>4</b> PROJEKTO VALDYMAS: PAGRINDINĖS SAMPRATOS.....	81
4.1. Pagrindiniai projektų valdymo elementai. Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.....	81
4.2. Projektų rizikos valdymas. Informacijos srautai.....	98
<b>5</b> PROJEKTO KOMANDOS KŪRIMAS IR VALDYMAS .....	102
5.1. Projektinės grupės sudarymas .....	102
5.2. Komandos vystymasis .....	109
5.3. Tarptautinių projektų ypatumai. Europos bendradarbiavimo projekte dirbančių komandų struktūra.....	118
<b>6</b> KOKYBĖS VERTINIMAS .....	129
6.1. Vidinis projekto vertinimas.....	129
6.2. Išorinis projekto vertinimas .....	138
6.3. Projekto kokybė kaip projekto valdymo funkcija. Projekto rezultatų poveikis: sklaidos ir panaudojimo aspektai.....	140
Literatūra .....	146